

РАЗРАБОТАНО:
Главный инженер
ООО УК «ЭТАЛОН»
В.А. Хасанова
«01» «09» 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО УК «ЭТАЛОН»
Р. Ш. Каричев
«01» «09» 2025г.

График
гидропневматической промывки тепловых сетей объектов ООО УК «ЭТАЛОН»
при подготовке к отопительному сезону 2025г.-2026г.

№ п/п	Наименование объекта	Планируемая Дата начала промывки	Планируемая Дата окончания промывки	Фактическая дата промывки	Подпись инспектора
1	Жилой дом 15-18;	09.06.25	11.06.25	13 ⁰⁰	
2	Жилой дом 15-5а;	24.06.25	24.06.25	13 ⁰⁰	
3	Жилой дом 15-5;	27.06.25	27.06.25	13 ⁰⁰	
4	Жилой дом 16а-91;	30.06.25	30.06.25	13 ⁰⁰	
5	Жилой дом 14-22а	04.07.25	07.07.25	13 ⁰⁰	
6	Жилой дом 2-2;	08.07.25	09.07.25	13 ⁰⁰	
7	Жилой дом 16а-89	09.07.25	11.07.25	13 ⁰⁰	
8	Жилой дом 16а-80;	11.07.25	15.07.25	13 ⁰⁰	
9	Жилой дом 16а-79;	15.07.25	17.07.25	13 ⁰⁰	
10	Жилой дом 16а-78;	17.07.25	21.07.25	13 ⁰⁰	
11	Жилой дом 16а-75;	21.07.25	23.07.25	13 ⁰⁰	
12	Жилой дом 16а-67;	25.07.25	29.07.25	13 ⁰⁰	
13	Жилой дом 15-4;	29.07.25	31.07.25		

Рем. время: с 1.08.25 по 8.08.25 - 13⁰⁰

Ответственный за теплоснабжение и ГВС:
Главный инженер ООО УК «ЭТАЛОН»

В.А. Хасанова / В.А. Хасанова /

Согласовано

Представитель ОАО «ЮТТС»



1.04.2025

Служба эксплуатации / Служба эксплуатации /